LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH DESA SOKO KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN RP	REALISASI RP	SALDO RP	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1. 2	Pendapatan Transfer											
1. 2. 1	Dana Desa				767.640.000							
	- Tahap Pertama				153.528.000	153.528.000	-					
	- Tahap Kedua				307.056.000	307.056.000	-					
	- Tahap Ketiga				307.056.000	307.056.000	-					
	JUMLAH PENDAPATAN				767.640.000	767.640.000	-					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA											
2. 1	Bidang Pelaksaan Pembangunan Desa				8.054.100	8.054.100,00	-					
2. 1. 2	Penyusunan Dokumen Perencanaa & Keuangan				8.054.100	8.054.100,00	-					
	1 Penyusunan RPJMDES	Dokumen	1 Paket	Swakelola	6.379.100	6.379.100	-	100%				1
	2 Penyusunan Perubahan APBDES	Dokumen	1 Paket	Swakelola	500.000	500.000	-	100%				1
	3 Penyusunan APBDES 2020	Dokumen	1 Paket	Swakelola	500.000	500.000	-	100%				
	4 Penyusunan RKP 2020	Dokumen	1 Paket	Swakelola	675.000	675.000	-	100%				1
2. 2	Bidang Pelaksaan Pembangunan Desa				737.325.900	613.612.300	123.713.600					
2. 2. 3	Penyelenggaraan PAUD / TK				8.400.000	8.400.000	-					
	1 Insentif Guru TK	Insentip	1 Tahun	Swakelola	8.400.000	8.400.000	-					1
							-					
2. 2. 4	Penyelenggaraan Posyandu				10.500.000	10.500.000	-					
	1 Penyelenggaraan Posyandu Balita	Posyandu	1 Tahun	swakelola	10.500.000	10.500.000	-					1
		•			•	•	-					
2. 2. 5	Pembangunan Jalan Lingkungan / Gang				469.897.000	401.292.800	68.604.200					
	1 Pemb. Rabat Beton 1 Rt 1 Rw 3	Rabat Beton	108 M	swakelola	35.584.800	34.321.100	1.263.700	100%	41 orang	11 hari	10.565.500	
	2 Pemb. Rabat Beton Rt 3 Rw 4	Rabat Beton	250 M	swakelola	92.009.000	76.107.500	15.901.500	100%	28 orang	22 hari	17.320.800	
	3 Pemb. Rabat Beton Rt 1 Rw 5	Rabat Beton	177 M	swakelola	51.966.300	47.469.100	4.497.200	100%	56 orang	12 hari	10.046.300	1
	4 Pemb. Rabat Beton 1 Rt 2 Rw 5	Rabat Beton	288 M	swakelola	121.417.500	95.623.700	25.793.800	100%	41 orang	19 hari	19.128.200	1
	5 Pemb. Rabat Beton 2 Rt 2 Rw 5	Rabat Beton	57 M	swakelola	11.281.000	9.790.500	1.490.500	100%	13 orang	3 hari	2.157.900	1
	6 Pemb. Rabat Beton Rt 1 Rw 4	Rabat Beton	138 M	swakelola	45.312.400	42.146.100	3.166.300	100%	34 orang	12 hari	9.511.500	
	7 Pemb. Rabat Beton Rt 3 Rw 5	Rabat Beton	150 M	swakelola	54.813.900	48.940.400	5.873.500	100%	35 orang	14 hari	11.142.200	
	8 Pemb. Rabat Beton Rt 2 Rw 2	Rabat Beton	113 M	swakelola	18.284.300	15.523.800	2.760.500	100%	32 orang	3 hari	4.409.200	
	9 Pemb. Rabat Beton Rt 2 Rw 3	Rabat Beton	38 M	swakelola	13.070.500	10.352.700	2.717.800	100%	20 orang	3 hari	2.043.100	
	10 Pemb. Rabat Beton 2 Rt 1 Rw 3	Rabat Beton	100 M	swakelola	26.157.300	21.017.900	5.139.400	100%	33 orang	4 hari	4.142.400	
							-					
2. 2. 6	Kegiatan Pembangunan dan pengadaan Talud				243.548.900	188.439.500	55.109.400					
	1 Pemb. Talud Rt 1 Rw 3	Talud	40 M	swakelola	61.524.000	52.450.600	9.073.400	100%	38 orang	17 hari	17.587.000	
	2 Pemb. Talud 2 Rt 2 Rw 5	Talud	46 M	swakelola	62.892.600	43.975.200	18.917.400	100%	48 orang	18 hari	18.998.200	
	3 Pemb. Talud Rt 3 Rw 5	Talud	20 M	swakelola	41.005.500	29.828.300	11.177.200	100%	14 orang	13 hari	11.464.700	
	4 Pemb. Talud Rt 2 Rw 4	Talud	23 M	swakelola	21.177.700	19.758.800	1.418.900	100%	12 orang	10 hari	6.499.000	
	5 Pemb. Talud Rt 3 Rw 4	Talud	11 M	swakelola	15.386.100	11.654.200	3.731.900	100%	7 orang	5 hari	2.176.000	
	6 Pemb. Talud 1 Rt 2 Rw 5	Talud	31 M	swakelola	41.563.000	30.772.400	10.790.600	100%	35 orang	8 hari	9.302.100	
							-		_			
2. 2. 7	Pembuatan Web Desa				4.980.000	4.980.000	-					
	1 Pembuatan Website Desa	Website	1 Paket	swakelola	4.980.000	4.980.000	-	100%				
	•	ı			· ·	Į.	-					
2. 3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				22.260.000	22.260.000						
2. 3. 1	Keg. Pembangunan & Pelestarian Seni & Budaya				7.684.000	7.684.000						

	1 Merti Desa	Merti Desa	1 Desa	swakelola	7.684.000	7.684.000	-	100%			
							-				
2. 3. 2	Pengadaan Alat Kesenian				14.576.000	14.576.000	•				
	1 Pengadaan Alat Rebana	Alat Kesenian	3 Set	swakelola	14.576.000	14.576.000	-	100%			
							-				
JUMLAH BELANJA					767.640.000	643.926.400	123.713.600	100%		-	
3	PEMBIAYAAN										
3. 1	PENGELUARAN PEMBIAYAAN										
3. 1. 1	-										
3. 1. 2 -											
JUMLAH PEMBIAYAAN											
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)					-	123.713.600					

ket - Prosentase penyerapan dana - Prosentase Capaian output KAUR KEUANGAN DESA SOKO

84%

100%

Soko, 31 Desember 2019 Menyetujui

KEPALA DESA SOKO

SRI RAHAYU MULYONO